YAPIS ANA iS AKIS SEMASI

IHTIYACIN ORTAYA CIKMASI = - -
iHALE ONCESI ISLER

Birimlerden gelen ihtiyag
talep yazilarinin Rektorluge
gelmesi

is programina /
stratejiye gore
degerlendirme

Yaklagik maliyetin
—> belirlenmesi —>
Esik Deger Tespiti

TALEP
olusturulmasi

Butge kontrolu
yapilir.

~—> llgili harcama

kaleminde 6denek
kontrolu yapilir.

—>| Acik ihale
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| | ) Belli Istel.dller
arasinda ihale
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TEMIN YONTEMI (IHALE)

e —| Pazarlik Usulti ihale

e

Dogrudan temin ile
satin alma




TEMIN YONTEMI IS AKIS SEMASI

Alim sekline
karar verilmesi




AGIK iHALE i$ AKIS SEMASI

Tasarim
Mimari,
Statik,
Mekanik,

Elektrik,

Geoteknik,

Peysaj

Malzeme segimleri
Metraj hesaplari
Birim fiyat analizleri
Teknik sartnameler
idari sartnameler
Sozlesme tasarisi

AGIK IHALE i$ AKIS SEMASI

ihale ilani veya
dékiimanina

ihale karari
isteklilere bildirilir.
itiraz varsa

Yapim Sozlesmesi




BELLI ISTEKLILER ARASINDA iHALE
iS AKIS SEMASI

Tasarim

Mimari,

Statik,

Mekanik,

Elektrik,

Geoteknik,

Peysaj

Malzeme segimleri
Metraj hesaplari
Birim fiyat analizleri
Teknik sartnameler
idari sartnameler
Sozlesme tasarisi

| On yeterlilik basvurusu |
= .

iptali

BELLI iSTEKLILER ARASIND,

IHALE i$ AKIS SEMASI

BELLI iSTEKLILER ARASINDA iHALE i$ AKIS SEMASI

ihalenin iptali

ihale karari
isteklilere bildirilir.
itiraz varsa




PAZARLIK USULU IHALE i$ AKIS
SEMASI

Tasarim

Mimari,

Statik,

Mekanik,

Elektrik,

Geoteknik,

Peysaj

Malzeme segimleri
Metraj hesaplari
Birim fiyat analizleri
Teknik sartnameler
idari sartnameler

S&zleime tasarisi

ULU iHALE i$ AKIS SEMASI

ihale karari
isteklilere bildirilir.
itiraz varsa




iHALE ASAMASI

YAPIM SURECI iS AKIS SEMASI

Yukleniciye Yer Teslimi

|

Detayli is Programinin
Hazirlanmasi

l

YAPIM FAALIYETLERI
Kazi
Kaba insaat
ince isler
Mekanik
Elektrik
Cevre Diizenlemesi

KONTROLLUK FAALIYETLERi

v

v

L

Projeye uygun Malzeme
secimi / Onaylari

Aylik ilerlemeye uygun
olarak hakedislerin
haziirlanmasi ve 6deme

Yapim isinin s6zlesmede

belirtilen takvime uygun

olarak tamamlanmasini
saglamak




YAPIM SURECI

PROJENiIN SONLANDIRILMASI i$ AKIS SEMASI

Yiklenicinin tamamlanan
is icin gegici kabul
dilekgesi vermesi

D—

Kontrollik tarafindan

l eksik gortlen imalatlarin
tamamlatiimasi
KontrollGgun isin
oldugunu L

tetkik etmesi

|

Gegici Kabul
Komisyonu'nun
olusturulmasi

A—

Gegici Kabul
Komisyonu'nun tespit
ettigi eksik ve kusurlu

islerin tamamlanmast igin
Yiiklenici'ye ek stire

Eksik Listesi
olusturulmasi

Ek stire sonunda
tamamlanan islerin
eksiksiz oldugunun
tespiti

Tamamlanan isin
kullanici birime teslimi

Yiikleniciye gegici kabul
kesintilerinin kesin hesap
yapilarak 6denmesi

1

Yiklenicinin Kesin Hesap
——

igin bagvurmasi

I S

Kontrolltgun isin kesin
kabule uygun olup
olmadigini belirlemesi

S

Kesin Kabul
Komisyonu'nun
olusturulmasi

N S

Kesin Kabul
Komisyonu'nun tespit
ettigi eksik ve kusurlu

islerin tamamlanmasi igin
Yiklenici'ye ek siire

|

Ek stire sonunda
tamamlanan islerin
eksiksiz oldugunun

tespiti

|

Yikleniciye kesin
teminatinin iade edilmesi

Kontrolltk tarafindan
kesin kabule engel olacak
islerin tamamlatiimasi

I

PROJE SONU

zaman iginde
BAKIM - ONARIM




